



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

الرقم: ٤٤٠٥٣٧٧/٢

التاريخ: ٥/٥/١٤٤٤هـ

المشروعات:

الموضوع / بشأن طلب التعميد بأعمال إضافية لها نظير بعقد المشروع والتي ليس لها نظير بمشروع إنشاء مجمع النويعة التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٥٣٤٦٩٨ وتاريخ ٤٤٠٥٣٤٦٩٨/٥/٥هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٥٣٤٥٣٨ وتاريخ ٤٤٠٥٣٤٥٣٨/٥/٥هـ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٥٣٤٥٧٣ وتاريخ ٤٤٠٥٣٤٥٧٣/٥/٥هـ (المرفق صورته) بشأن طلب التعميد بأعمال إضافية لها نظير التعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير بعقد مشروع إنشاء مجمع النويعة التعليمي بنات. حيث وجود ملاحظات على طلب التعميد بأعمال إضافية لها نظير بعقد مشروع إنشاء مجمع النويعة التعليمي بنات يجب تلانيها وإعادة ارسالها مرة أخرى للاعتماد من صاحب الصلاحية وبالنسبة للتعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير تتم بعد صدور موافقة معالي الوزير على الأعمال الإضافية التي لها نظير بعقد المشروع. لذا عليكم إيفاد مهندس الكهرباء والمهندس المدني المعتمد لمراجعة مهندس الإدارة لسرعة العمل على انتهاء الملاحظات المذكورة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير إدارة شؤون المباني

ع / م / فهد المدرع

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company
General Contracting For Building
Electromechanical . Water Works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والإلكترونية والبناء

الموضوع :- بشأن مشروع مجمع النويمة التعليمي بوادي الدواسر

الرقم :- ٤٤/١٨١/ص

التاريخ :- ٢٠٢٢/١١/٢٧ م

وفقه الله

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقابلتنا وإشارة لخطابتنا المنتهية بخطابنا رقم ٤٤/١٢٨/ص وتاريخ ٢٠٢٢/١١/١ م بشأن طلبنا سرعة إنهاء إجراءات التعميد بالأعمال الزائدة والمستحقة وحيث أنه حتى تاريخه لم يتم تعميدها - عليه أمل من سعادتكم التفضل بالإيعاز لمن يلزم نحو متابعة وإنهاء إجراءات تعميدها بالأعمال الزائدة والمستحقة ليتسنى لنا صرف مستحقاتنا وتشغيل المبني وتسليمه .

ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح بن عبدالعزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
ذات مسؤولية محدودة
س.ت / ١٠١١٠٠٢١٤

المبايعة مع اللجنة
توقيع

وارد برقم ٤٤٠٥٣٤٦٩١
تاريخ ١٤٤٤/٥/٢